Cronograma de Trabajo
Proyectos de Investigación Formativa Interdisciplinaria 2020

Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Resultados de ganadores de Proyectos Form.Interd. 2020 **6 de febrero**			**Informe Técnico 1ER. AVANCE Fecha de Presentación: 15 de Mayo**			**Informe Técnico 2DO. AVANCE Fecha de Presentación: 14 de Agosto**			**INFORME TÉCNICO Y REPORTE ECON. FINAL Presentación: 20 de Noviembre**
Recepción de pedidos: Encargo interno, servicios a terceros, insumos y trabajo de campo: **Del 5 de febrero al 25 de agosto**						**Cierre de Pedidos/ Requerimientos Fecha Límite: 31 de Agosto**			
Recepción **1ER. PAGO Subvenciones** (25% del Monto Otorgado). **Fecha Límite: 25 de febrero**			Recepción **2DO. PAGO Subvenciones** (25% del Monto Otorgado). **Fecha Límite: 28 de Mayo**		Recepción **3ER. PAGO Subvenciones** (25% del Monto Otorgado). **Fecha Límite: 17 de Julio**	**Recorte de Presupuesto: 31 de Agosto**			Recepción **4TO PAGO Subvenciones** (25% del Monto Otorgado). **Fecha Límite: 20 de Noviembre**
Entrega de Composición de Gastos por presupuesto. Form. Interd. 2020 **Fecha Límite: 7 de febrero**	Recepción de pedidos **EQUIPOS Fecha Límite: 20 de Marzo**			Primer Control parcial de ejecución presupuestal proyectos 2020				Segundo Control parcial de ejecución presupuestal proyectos 2020	